



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO-PE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CALÇADO-PE.

Município: Calçado/PE

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Item	Discriminação de Serviços	Total (R\$)	Cronograma Físico-Financeiro (R\$)							Total
			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.262,78	12.978,83 30,00%	10.815,70 25,00%	10.815,70 25,00%	8.652,55 20,00%				43.262,78 100%
2	REVESTIMENTO PAREDE E PISO	62.660,29	9.399,04 15,00%	9.399,04 15,00%	12.532,06 20,00%	12.532,06 20,00%	18.798,09 30,00%			62.660,29 100%
3	PINTURA	108.946,71		10.894,67 10,00%	16.342,01 15,00%	16.342,01 15,00%	16.342,01 15,00%	21.789,34 20,00%	27.236,67 25,00%	108.946,71 100%
4	COBERTURA	57.908,80		11.581,76 20,00%	11.581,76 20,00%	11.581,76 20,00%	11.581,76 20,00%	11.581,76 20,00%		57.908,80 100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.366,12			8.341,53 25,00%	8.341,53 25,00%	8.341,53 25,00%	8.341,53 25,00%		33.366,12 100%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.369,98		4.592,50 25,00%	4.592,50 25,00%	5.510,99 30,00%	3.673,99 20,00%			18.369,98 100%
7	DIVERSOS	12.205,83	7.323,50 60,00%	4.882,33 40,00%						12.205,83 100%
8	ESQUADRIAS , METAIS E EQUIPAMENTOS	26.679,72	6.669,93 25,00%	6.669,93 25,00%	6.669,93 25,00%	6.669,93 25,00%				26.679,72 100%
VALOR TOTAL (R\$)		363.400,23	36.371,30	58.835,93	70.875,49	69.630,83	58.737,38	41.712,63	27.236,67	363.400,23
Financeiro Acumulado (R\$)			36.371,30	95.207,23	166.082,72	235.713,55	294.450,93	336.163,56	363.400,23	
Físico Acumulado (%)			10,01%	26,20%	45,70%	64,86%	81,03%	92,51%	100,00%	