Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação — Governo de Pernambuco — Estado de Mudança	PREFEITURA DE CALÇADO — Respeito ao passado, compromisso com o futuro.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PISO INTERTRAVADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CALÇADO/PE

MUNICÍPIO:	CALÇADO	**LOCAL:**	CALÇADO/PE
ESTADO:	PERNAMBUCO	**DATA BASE:**	SINAPI 09/2025 ; SICRO 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO:	OUTUBRO/2025	**BDI(S) ADOTADO(S):**	BDI GERAIS: 20,27% / BDI FORNECIMENTO: 11,09% / BDI LOC. BENS MÓVEIS: 10,89%
ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% (HORISTAS); 70,11% (MENSALISTAS).		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 81.972,96	16,02%	15,97%	17,00%	16,80%	15,97%	18,24%	100,00%
			R$ 13.132,07	R$ 13.091,08	R$ 13.935,40	R$ 13.771,46	R$ 13.091,08	R$ 14.951,87	R$ 81.972,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.164,39	100,00%						100,00%
			R$ 3.164,39						R$ 3.164,39
3	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 28.077,75	34,84%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	100,00%
			R$ 9.780,95	R$ 3.659,36	R$ 3.659,36	R$ 3.659,36	R$ 3.659,36	R$ 3.659,36	R$ 28.077,75
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	R$ 15.154,02	50,00%					50,00%	100,00%
			R$ 7.577,01					R$ 7.577,01	R$ 15.154,02
5	VIAS	R$ 1.732.974,17	15,27%	16,18%	17,24%	17,04%	16,18%	18,08%	100,00%
			R$ 264.573,04	R$ 280.454,30	R$ 298.831,71	R$ 295.266,78	R$ 280.453,54	R$ 313.394,80	R$ 1.732.974,17
5.1	PRANCHA 01 - ESTRADA CALÇADO - LAJEDO	R$ 268.362,72	98,59%					1,41%	100,00%
			R$ 264.573,04					R$ 3.789,68	R$ 268.362,72
5.2	PRANCHA 01 - RUA PROJETADA 01	R$ 260.302,39		97,26%				2,74%	100,00%
				R$ 253.167,64				R$ 7.134,75	R$ 260.302,39
5.3	PRANCHA 01 - RUA PROJETADA 02	R$ 142.167,60		19,19%	76,77%			4,03%	100,00%
				R$ 27.286,66	R$ 109.146,62			R$ 5.734,32	R$ 142.167,60
5.4	PRANCHA 01 - RUA LUIZ CAETANO DO NASCIMENTO	R$ 10.669,74			100,00%				100,00%
					R$ 10.669,74				R$ 10.669,74
5.5	PRANCHA 01 - TRAVESSA PROJETADA 01	R$ 24.821,01			83,31%	9,26%		7,43%	100,00%
					R$ 20.678,21	R$ 2.297,58		R$ 1.845,22	R$ 24.821,01
5.6	PRANCHA 01 - TRAVESSA PROJETADA 02	R$ 20.196,53			85,89%	9,54%		4,57%	100,00%
					R$ 17.346,53	R$ 1.927,39		R$ 922,61	R$ 20.196,53
5.7	PRANCHA 02 - RUA RAIMUNDO ATANÁSIO DE MORAIS	R$ 161.368,34			87,37%	9,71%		2,92%	100,00%
					R$ 140.990,61	R$ 15.665,62		R$ 4.712,11	R$ 161.368,34
5.8	PRANCHA 02 - RUA PROJETADA 03	R$ 54.049,43				96,40%		3,60%	100,00%
						R$ 52.104,79		R$ 1.944,64	R$ 54.049,43
5.9	PRANCHA 02 - RUA PROJETADA 04	R$ 64.687,12				96,99%		3,01%	100,00%
						R$ 62.742,48		R$ 1.944,64	R$ 64.687,12
5.10	PRANCHA 02 - RUA PROJETADA 05	R$ 72.884,40				97,33%		2,67%	100,00%
						R$ 70.939,76		R$ 1.944,64	R$ 72.884,40
5.11	PRANCHA 03 - RUA ADJACENTE A RUA VEREADOR MOISES FALÇÃO	R$ 94.400,96				94,90%		5,10%	100,00%
						R$ 89.589,16		R$ 4.811,80	R$ 94.400,96
5.12	PRANCHA 04 - RUA PROJETADA 06	R$ 38.795,39					89,97%	10,03%	100,00%
							R$ 34.906,11	R$ 3.889,28	R$ 38.795,39
5.13	PRANCHA 05 - RUA PROJETADA 07	R$ 62.722,24					92,33%	7,67%	100,00%
							R$ 57.910,44	R$ 4.811,80	R$ 62.722,24
5.14	PRANCHA 06 - RUA JOAQUIM BEATO DA SILVA	R$ 64.496,21					96,99%	3,01%	100,00%
							R$ 62.551,66	R$ 1.944,55	R$ 64.496,21
5.15	PRANCHA 06 - RUA PROJETADA 08	R$ 63.022,56					92,36%	7,64%	100,00%
							R$ 58.210,76	R$ 4.811,80	R$ 63.022,56
5.16	PRANCHA 06 - RUA PROJETADA 09	R$ 59.780,30					91,95%	8,05%	100,00%
							R$ 54.968,50	R$ 4.811,80	R$ 59.780,30
5.17	PRANCHA 06 - RUA PROJETADA 10	R$ 11.906,07					100,00%		100,00%
							R$ 11.906,07		R$ 11.906,07
5.18	PRANCHA 07 - RUA PROJETADA 11	R$ 55.128,08						100,00%	100,00%
								R$ 55.128,08	R$ 55.128,08
5.19	PRANCHA 07 - RUA PROJETADA 12	R$ 51.949,60						100,00%	100,00%
								R$ 51.949,60	R$ 51.949,60
5.20	PRANCHA 08 - RUA VINTE E TRÊS DE ABRIL	R$ 26.853,95						100,00%	100,00%
								R$ 26.853,95	R$ 26.853,95
5.21	PRANCHA 08 - RUA VEREADOR JOÃO MIGUEL	R$ 21.788,74						100,00%	100,00%
								R$ 21.788,74	R$ 21.788,74
5.22	PRANCHA 08 - RUA PROJETADA 13	R$ 40.656,01						100,00%	100,00%
								R$ 40.656,01	R$ 40.656,01
5.23	PRANCHA 08 - RUA PROJETADA 14	R$ 61.964,78						100,00%	100,00%
								R$ 61.964,78	R$ 61.964,78
TOTAL		R$ 1.861.343,29	R$ 298.227,46	R$ 297.204,74	R$ 316.426,47	R$ 312.697,60	R$ 297.203,98	R$ 339.583,04	R$ 1.861.343,29
			16,02%	15,97%	17,00%	16,80%	15,97%	18,24%	
VALOR ACUMULADO MENSAL			R$ 298.227,46	R$ 595.432,20	R$ 911.858,67	R$ 1.224.556,27	R$ 1.521.760,25	R$ 1.861.343,29	
PORCENTAGEM ACUMULADA MENSAL			16,02%	31,99%	48,99%	65,79%	81,76%	100,00%	

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO HENRIQUE SOBRAL
Data: 07/04/2026 08:55:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO HENRIQUE SOBRAL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 181790891-0 /PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO