

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>  <div> GOVERNO DE<br/> <b>PERNAMBUCO</b><br/> ESTADO DE MUDANÇA </div> </div> <div>  <div> PREFEITURA DE<br/> <b>CALÇADO</b><br/> Respeito ao passado, compromisso com o futuro. </div> </div> </div> |                                           | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO                                                        |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | <b>OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PISO INTERTRAVADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CALÇADO/PE</b> |                                                                              |
| MUNICÍPIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CALÇADO                                   | LOCAL:                                                                                                  | CALÇADO/PE                                                                   |
| ESTADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERNAMBUCO                                | DATA BASE:                                                                                              | SINAPI 09/2025 ; SICRO 07/2025                                               |
| DATA DE ELABORAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTUBRO/2025                              | BDI(S) ADOTADO(S):                                                                                      | BDI GERAIS: 20,27% / BDI FORNECIMENTO: 11,09% / BDI LOC. BENS MÓVEIS: 10,89% |
| ENCARGOS SOCIAIS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113,84% (HORISTAS); 70,11% (MENSALISTAS). |                                                                                                         |                                                                              |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO (SEM DESONERAÇÃO) |                                                         |                  |          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|
| ITEM                                           | DESCRIÇÃO                                               | PREÇO TOTAL      | PESO (%) |
| 1                                              | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                     | R\$ 81.972,96    | 4,40%    |
| 2                                              | SERVIÇOS PRELIMINARES                                   | R\$ 3.164,39     | 0,17%    |
| 3                                              | CANTEIRO DE OBRAS                                       | R\$ 28.077,75    | 1,51%    |
| 4                                              | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER               | R\$ 15.154,02    | 0,81%    |
| 5                                              | VIAS                                                    | R\$ 1.732.974,17 | 93,10%   |
| 5.1                                            | PRANCHA 01 - ESTRADA CALÇADO - LAJEDO                   | R\$ 268.362,72   | 14,42%   |
| 5.2                                            | PRANCHA 01 - RUA PROJETADA 01                           | R\$ 260.302,39   | 13,98%   |
| 5.3                                            | PRANCHA 01 - RUA PROJETADA 02                           | R\$ 142.167,60   | 7,64%    |
| 5.4                                            | PRANCHA 01 - RUA LUIZ CAETANO DO NASCIMENTO             | R\$ 10.669,74    | 0,57%    |
| 5.5                                            | PRANCHA 01 - TRAVESSA PROJETADA 01                      | R\$ 24.821,01    | 1,33%    |
| 5.6                                            | PRANCHA 01 - TRAVESSA PROJETADA 02                      | R\$ 20.196,53    | 1,09%    |
| 5.7                                            | PRANCHA 02 - RUA RAIMUNDO ATANÁSIO DE MORAIS            | R\$ 161.368,34   | 8,67%    |
| 5.8                                            | PRANCHA 02 - RUA PROJETADA 03                           | R\$ 54.049,43    | 2,90%    |
| 5.9                                            | PRANCHA 02 - RUA PROJETADA 04                           | R\$ 64.687,12    | 3,48%    |
| 5.10                                           | PRANCHA 02 - RUA PROJETADA 05                           | R\$ 72.884,40    | 3,92%    |
| 5.11                                           | PRANCHA 03 - RUA ADJACENTE A RUA VEREADOR MOISES FALÇÃO | R\$ 94.400,96    | 5,07%    |
| 5.12                                           | PRANCHA 04 - RUA PROJETADA 06                           | R\$ 38.795,39    | 2,08%    |
| 5.13                                           | PRANCHA 05 - RUA PROJETADA 07                           | R\$ 62.722,24    | 3,37%    |
| 5.14                                           | PRANCHA 06 - RUA JOAQUIM BEATO DA SILVA                 | R\$ 64.496,21    | 3,47%    |
| 5.15                                           | PRANCHA 06 - RUA PROJETADA 08                           | R\$ 63.022,56    | 3,39%    |
| 5.16                                           | PRANCHA 06 - RUA PROJETADA 09                           | R\$ 59.780,30    | 3,21%    |
| 5.17                                           | PRANCHA 06 - RUA PROJETADA 10                           | R\$ 11.906,07    | 0,64%    |
| 5.18                                           | PRANCHA 07 - RUA PROJETADA 11                           | R\$ 55.128,08    | 2,96%    |
| 5.19                                           | PRANCHA 07 - RUA PROJETADA 12                           | R\$ 51.949,60    | 2,79%    |
| 5.20                                           | PRANCHA 08 - RUA VINTE E TRÊS DE ABRIL                  | R\$ 26.853,95    | 1,44%    |
| 5.21                                           | PRANCHA 08 - RUA VEREADOR JOÃO MIGUEL                   | R\$ 21.788,74    | 1,17%    |
| 5.22                                           | PRANCHA 08 - RUA PROJETADA 13                           | R\$ 40.656,01    | 2,18%    |
| 5.23                                           | PRANCHA 08 - RUA PROJETADA 14                           | R\$ 61.964,78    | 3,33%    |
| VALOR TOTAL:                                   |                                                         | R\$ 1.861.343,29 | 100,00%  |

PEDRO HENRIQUE SOBRAL  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 181790891-0 / PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO