

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA  PREFEITURA DE CALÇADO Respeito ao passado, compromisso com o futuro.		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
		OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PISO INTERTRAVADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CALÇADO/PE	
MUNICÍPIO:	CALÇADO	LOCAL:	CALÇADO/PE
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SINAPI 09/2025 ; SICRO 07/2025
DATA DE ELABORAÇÃO:	OUTUBRO/2025	BDI(S) ADOTADO(S):	(SEM DESONERAÇÃO) BDI GERAIS: 20,27% / BDI FORNECIMENTO: 11,09% / BDI LOC. BENS MÓVEIS: 10,89%. (COM DESONERAÇÃO) BDI GERAIS: 25,06% / BDI FORNECIMENTO: 15,40% / BDI LOC. BENS MÓVEIS: 15,19%.
ENCARGOS SOCIAIS (SEM DESONERAÇÃO): 113,84% (HORISTAS); 70,11% (MENSALISTAS). ENCARGOS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO): 91,23% (HORISTAS); 52,09% (MENSALISTAS).			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO COMPARATIVA			
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 81.972,96	R\$ 77.444,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.164,39	R\$ 3.266,06
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 28.077,75	R\$ 28.979,51
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	R\$ 15.154,02	R\$ 15.757,56
5	VIAS	R\$ 1.732.974,17	R\$ 1.775.431,74
5.1	PRANCHA 01 - ESTRADA CALÇADO - LAJEDO	R\$ 268.362,72	R\$ 275.272,04
5.2	PRANCHA 01 - RUA PROJETADA 01	R\$ 260.302,39	R\$ 266.701,52
5.3	PRANCHA 01 - RUA PROJETADA 02	R\$ 142.167,60	R\$ 145.688,96
5.4	PRANCHA 01 - RUA LUIZ CAETANO DO NASCIMENTO	R\$ 10.669,74	R\$ 10.928,18
5.5	PRANCHA 01 - TRAVESSA PROJETADA 01	R\$ 24.821,01	R\$ 25.444,26
5.6	PRANCHA 01 - TRAVESSA PROJETADA 02	R\$ 20.196,53	R\$ 20.694,79
5.7	PRANCHA 02 - RUA RAIMUNDO ATANÁSIO DE MORAIS	R\$ 161.368,34	R\$ 165.322,40
5.8	PRANCHA 02 - RUA PROJETADA 03	R\$ 54.049,43	R\$ 55.323,58
5.9	PRANCHA 02 - RUA PROJETADA 04	R\$ 64.687,12	R\$ 66.211,29
5.10	PRANCHA 02 - RUA PROJETADA 05	R\$ 72.884,40	R\$ 74.612,86
5.11	PRANCHA 03 - RUA ADJACENTE A RUA VEREADOR MOISES FALÇÃO	R\$ 94.400,96	R\$ 96.713,23
5.12	PRANCHA 04 - RUA PROJETADA 06	R\$ 38.795,39	R\$ 39.744,76
5.13	PRANCHA 05 - RUA PROJETADA 07	R\$ 62.722,24	R\$ 64.190,12
5.14	PRANCHA 06 - RUA JOAQUIM BEATO DA SILVA	R\$ 64.496,21	R\$ 66.072,19
5.15	PRANCHA 06 - RUA PROJETADA 08	R\$ 63.022,56	R\$ 64.530,09
5.16	PRANCHA 06 - RUA PROJETADA 09	R\$ 59.780,30	R\$ 61.191,95
5.17	PRANCHA 06 - RUA PROJETADA 10	R\$ 11.906,07	R\$ 12.187,27
5.18	PRANCHA 07 - RUA PROJETADA 11	R\$ 55.128,08	R\$ 56.506,52
5.19	PRANCHA 07 - RUA PROJETADA 12	R\$ 51.949,60	R\$ 53.203,25
5.20	PRANCHA 08 - RUA VINTE E TRÊS DE ABRIL	R\$ 26.853,95	R\$ 27.508,09
5.21	PRANCHA 08 - RUA VEREADOR JOÃO MIGUEL	R\$ 21.788,74	R\$ 22.303,08
5.22	PRANCHA 08 - RUA PROJETADA 13	R\$ 40.656,01	R\$ 41.621,63
5.23	PRANCHA 08 - RUA PROJETADA 14	R\$ 61.964,78	R\$ 63.459,68
VALOR TOTAL:		R\$ 1.861.343,29	R\$ 1.900.879,81

PEDRO HENRIQUE SOBRAL
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 181790891-0 / PE
 RESPONSÁVEL TÉCNICO