



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de Modernização do estádio de futebol Rafael Pastor dos Santos, na Sede do Município de Calçado-PE.

Local: Rua do Campo, S/N, Centro, Calçado/PE.

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Item	Discriminação de Serviços	Total (R\$)									Total	
			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês		
1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 954,80	R\$ 190,96 20,00%	R\$ 668,36 70,00%							R\$ 95,48 10,00%	R\$ 954,80 100,00%
2	GRAMADO	R\$ 287.301,28					R\$ 71.825,32 25,00%	R\$ 71.825,32 25,00%	R\$ 71.825,32 25,00%	R\$ 71.825,32 25,00%		R\$ 287.301,28 100,00%
3	DRENAGEM DO CAMPO	R\$ 81.584,42				R\$ 20.396,11 25,00%	R\$ 20.396,11 25,00%	R\$ 20.396,11 25,00%	R\$ 20.396,11 25,00%			R\$ 81.584,42 100,00%
4	ARQUIBANCADA	R\$ 89.647,05	R\$ 17.929,41 20,00%	R\$ 35.858,82 40,00%	R\$ 35.858,82 40,00%							R\$ 89.647,05 100,00%
5	PINTURA	R\$ 3.571,79									R\$ 3.571,79 100,00%	R\$ 3.571,79 100,00%
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 463.059,34	R\$ 18.120,37	R\$ 36.527,18	R\$ 35.858,82	R\$ 20.396,11	R\$ 92.221,43	R\$ 92.221,43	R\$ 92.221,43	R\$ 92.221,43	R\$ 75.492,59	R\$ 463.059,34
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 18.120,37	R\$ 54.647,55	R\$ 90.506,37	R\$ 110.902,48	R\$ 203.123,90	R\$ 295.345,33	R\$ 387.566,75	R\$ 463.059,34		R\$ 463.059,34
Físico Acumulado (%)			3,91%	11,80%	19,55%	23,95%	43,87%	63,78%	83,70%	100,00%		